

## **Projet Asian Cup**

# **CAHIER DES CHARGES**

## Réservation de billets pour l'Asian Cup en simplicité et sécurité



Nom / Code projet	Site de billetterieAsian Cup Qatar 2023		
Référence	Stratégie2024		
Chef de projet	M.GAVI		
Service/Organisation	Confassis S.A.		

Historique			
Version	Auteur	Description	Date
001	Mr CISSE	Version initiale	06/05/2024
002	Mr GAVI	Version finale	07/05/2024









## Table des matières

Contexte du projet	4
Objectifs du projet	4
Périmètre du projet	4
Aspects fonctionnels	4
Aspects techniques	6
Ressources	7
Délais	7
Budget	8





## Contexte du projet

### Contexte du projet

Le projet vise à développer un site web de billetterie pour la Coupe d'Asie des nations de football AFC du Qatar 2023. Ce site permettra aux fans de réserver des billets pour les matchs de la finale, offrant une expérience conviviale et sécurisée.

## Objectifs du projet

### Objectifs du projet

Concevoir et développer un site web de billetterie pour la finale de la Coupe d'Asie 2024. Offrir une plateforme conviviale permettant aux utilisateurs de réserver et d'acheter des billets en ligne.

Assurer la sécurité des transactions et la livraison des billets.

Intégrer des informations importantes sur l'événement et sur Doha, notamment les activités incontournables à faire dans la ville.

## Périmètre du projet

#### Périmètre du projet

Le projet inclut le développement du site web, la création d'un système de réservation de billets, l'intégration des informations sur l'événement et sur Doha, ainsi que la mise en place de mesures de sécurité pour les transactions en ligne.


## **Aspects fonctionnels**

## **Description fonctionnelle**

- Système de réservation de billets.
- Intégration des informations sur l'événement et sur Doha sur la page d'accueil.
- Possibilité pour les utilisateurs de vendre leurs billets.
- Gestion des demandes d'assistance.














## **Aspects techniques**

#### **Contraintes techniques**

- Utilisation de PHP (version 5.3 ou supérieure) et MySQL (version 5.0 ou supérieure) pour le développement du site.
- Intégration du système de tickets d'assistance open source AsianCup\_eTicket.
- Hébergement sur un serveur web sous Windows ou Linux (IIS ou Apache).





#### Ressources

#### Ressources

Le succès du projet dépendra des ressources disponibles pour sa réalisation. Voici les principaux éléments requis :

- **Développeurs web compétents :** Une équipe de développeurs web expérimentés en PHP, MySQL et autres langages informatiques nécessaires pour le développement du site web de billetterie. Ces professionnels devront être capables de concevoir, développer et intégrer toutes les fonctionnalités requises dans le site web.
- Accès aux informations sur l'événement : Il est essentiel d'avoir accès à toutes les informations pertinentes sur la Coupe d'Asie des nations de football AFC au Qatar 2023.
  Cela inclut les détails sur les matchs de la finale, les lieux, les dates et les éventuelles modifications de programme.
- Ressources pour l'hébergement : Des ressources d'hébergement adéquates seront nécessaires pour mettre en ligne le site web de billetterie. Cela peut inclure l'accès à des serveurs web sous Windows ou Linux, ainsi que la configuration de logiciels tels que IIS ou Apache pour assurer le bon fonctionnement du site.
- Budget financier: Un budget suffisant devra être alloué pour couvrir les coûts de développement, d'hébergement et autres dépenses liées au projet. Des estimations précises des coûts seront nécessaires pour garantir que le projet respecte les contraintes budgétaires définies.
- Temps et engagement: Les membres de l'équipe devront consacrer du temps et de l'énergie au projet pour respecter les délais et atteindre les objectifs fixés. Un engagement fort de tous les acteurs impliqués dans le projet est indispensable pour assurer son succès.
  - En résumé, les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires devront être mises à disposition pour garantir le bon déroulement et la réussite du projet de développement du site web de billetterie pour la Coupe d'Asie des nations de football AFC au Qatar 2023.

### **Délais**

#### **Délais**

Le budget devra couvrir les coûts de développement, d'hébergement, ainsi que toute autre dépense liée à la réalisation du site web de billetterie. Des estimations précises des coûts seront nécessaires pour garantir que le projet respecte les contraintes budgétaires définies.





## **Budget**

#### **Budget**

La réalisation du projet de développement du site web de billetterie pour la Coupe d'Asie des nations de football AFC au Qatar 2023 nécessitera une allocation budgétaire appropriée pour couvrir les différents aspects du projet. Voici quelques points à considérer lors de l'estimation du budget :

- Coûts de développement: Les dépenses liées à la conception, au développement et à la mise en ligne du site web doivent être prises en compte. Cela comprend les honoraires des développeurs, les frais de conception graphique, ainsi que les coûts liés à l'intégration de fonctionnalités spécifiques telles que le système de réservation de billets.
- Coûts d'hébergement: L'hébergement du site web sur un serveur web sous Windows ou Linux implique des frais de location du serveur, ainsi que des coûts de configuration et de maintenance. Il est important de choisir un plan d'hébergement adapté aux besoins du projet pour assurer des performances optimales et une disponibilité maximale du site.
- Frais supplémentaires: Des dépenses supplémentaires peuvent être nécessaires pour l'achat de licences de logiciels, l'enregistrement de noms de domaine, la sécurité du site web (certificat SSL), ainsi que pour la promotion et la publicité du site une fois qu'il est opérationnel.
- Réserve pour les imprévus: Il est recommandé de prévoir une réserve budgétaire pour faire face à d'éventuels imprévus ou dépassements de coûts lors du projet. Cela permettra de couvrir les ajustements ou les modifications nécessaires pour répondre aux besoins changeants du projet.

Une estimation détaillée des coûts pour chaque aspect du projet devrait être réalisée afin de déterminer un budget global réaliste et adéquat. Il est également important de suivre de près les dépenses tout au long du projet pour éviter les dépassements budgétaires et assurer une utilisation efficace des ressources financières disponibles.







